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APRESENTAGAO

Este relatorio constitui o primeiro produto do Contrato n® 08/2014, referente a elaboracéo
do Plano das Bacias do Cinzas, Itararé e Paranapanema 1 e 2 (Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hidricos — UGRHI — Norte Pioneiro), adjudicado pelo
Instituto das Aguas do Parana — AGUASPARANA — & ENGECORPS Engenharia S.A.,
com Ordem de Servico emitida pelo AGUASPARANA em 16 de junho de 2014.

Atendendo ao que determina o Termo de Referéncia (TdR) que orienta a elaboracao dos
estudos, este primeiro relatorio tem como objetivo basico expor reavaliacdes, adaptacdes
e detalhamentos do Plano de Trabalho apresentado nos documentos licitatérios,
constituindo um ponto de partida para o efetivo desenvolvimento das atividades que

integram o Plano das Bacias.
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Unidade Hidrografica de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia do Norte Pioneiro ENGECORPS
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1. INTRODUGAO

O Estado do Parana se caracteriza como um dos mais importantes do Pais em relacdo a
producdo agricola e industrial, apresentando a sexta maior populacdo do Pais. Destaca-
se na producéo de energia hidrelétrica e apresenta uma ampla rede de unidades de
conservacdo. Neste contexto, os recursos hidricos se configuram como elemento
fundamental no processo produtivo multissetorial, no abastecimento humano e animal e
na manutencdo de ambientes protegidos, influenciando o desenvolvimento das regibes

gue compdem o Estado.

Sendo assim, é necesséario implementar mecanismos que auxiliem na gestdo dos
recursos hidricos visando minimizar problemas e garantir a manutencdo da sua
guantidade e a qualidade. O Plano de Bacia Hidrogréfica € o instrumento de gestao
territorial que visa identificar o cenario atual de demandas e disponibilidades da bacia, em
fungcdo das condicionantes socioecondmicas e ambientais. A partir disso, elabora
projecbes, visando auxiliar o estabelecimento de diretrizes e programas a serem
implantados, tendo como suporte os demais instrumentos de gerenciamento de recursos
hidricos previstos em legislacdo — outorga, cobranga, enquadramento dos corpos d’agua

e sistema de informagoes.

As bacias hidrogréficas se caracterizam como o recorte territorial no qual os usos e os
conflitos relacionados a agua se espacializam, em que as demandas e as disponibilidades
hidricas se apresentam e devem ser avaliadas, sendo a gestdo dos recursos hidricos o
condicionante béasico para a manutencdo da qualidade ambiental e para o

desenvolvimento econdmico e social.

Em face do exposto, impde-se a realizagdo do Plano de Bacias, objeto do estudo que ora
se inicia para a UGRHI Norte Pioneiro, pautado pelas atividades apresentadas no
presente relatorio, considerando revisdes e detalhamentos complementares em relacao

ao contetdo dos documentos licitatorios.

Tais revisbes para a etapa de Diagnoéstico foram previamente acordadas entre o
AGUASPARANA e a ENGECORPS em reunido de partida dos trabalhos, realizada na
sede do Contratante, na cidade de Curitiba, no dia 03 de junho de 2014, sendo a Ata

resultante apresentada no Anexo | deste relatério.
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Dessa forma, nos proximos capitulos, sdo expostos ajustes, complementos e
detalhamentos das atividades, considerados necessarios pela ENGECORPS para melhor
atendimento as expectativas do AGUASPARANA no que se refere aos resultados e

conclusdes dos estudos que serdo desenvolvidos.

O Capitulo 2 expbe o detalhamento das atividades; e o Capitulo 3 apresenta o

cronograma do trabalho e os produtos que seréo entregues.

Como sera visto, em resumo, o escopo béasico das atividades definido no TdR esta
mantido, inserindo-se apenas as adaptacdes referentes a Etapa de Diagnéstico, que
foram definidas pelo AGUASPARANA na reunido de partida dos trabalhos; quanto ao
cronograma, propdem-se alguns ajustes nos prazos parciais para desenvolvimento das
atividades e entrega de produtos, visando otimizar a alocagdo das equipes técnicas aos
estudos, a coleta de dados e a elaboracdo simultanea de tarefas com escopo mais

diretamente correlacionado.

O prazo para finalizacdo das Etapas 1 a 4 também se mantém de acordo com as
prescricdes do TdR, sendo obedecido, assim, o prazo total de 14 meses para conclusao

do Plano.

2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

2.1 ETAPAS METODOLOGICAS E ATIVIDADES

De acordo com o TdR, as atividades previstas para elaboracdo do Plano das Bacias do
Cinzas, Itararé e Paranapanema 1 e 2 estdo reunidas em quatro grandes etapas
metodoldgicas, ao longo das quais serdo obtidos, analisados, apresentados e discutidos
os dados que possibilitardo reconhecer a situacéo atual da bacia e definir as diretrizes e
metas do Plano.

Cada etapa € composta por produtos especificos que serdo entregues como Relatorios
Técnicos Parciais e apresentados em reunides com o AGUASPARANA e o Comité da
Bacia, sendo a estrutura do Plano apresentada no Quadro 2.1, em que se observa que a

ENGECORPS propde pequenas alteracbes na sequéncia de desenvolvimento das
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atividades da Etapa 1, visando otimizar os trabalhos e a alocacdo da equipe técnica no
tempo e no espago.

QUADRO 2.1 - ETAPAS E ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO

Etapa/Atividade Denominacéo

Etapa 1 DIAGNOSTICO SUCINTO DA UNIDADE HIDROGRAFICA
Atividade 1.1 Caracterizacdo geral das bacias
Atividade 1.2 Regionalizacdo da gestdo de recursos hidricos
Atividade 1.3 Diagndstico de uso e ocupacdo do solo
Atividade 1.4 Levantamento e andlise de eventos criticos
Atividade 1.5 Diagnostico das disponibilidades hidricas
Atividade 1.6 Diagnostico das demandas hidricas atuais
Atividade 1.7 Balanco entre disponibilidades e demandas hidricas
Atividade 1.8 MARCO 1: Aprovacado do Diagnéstico pelo Comité
Etapa 2 VISAO PROSPECTIVA
Atividade 2.1 Elaboracdo de Cenéarios Alternativos e respectivos balancos hidricos
Atividade 2.2 Realizacao de estudos especificos:

Atividade 2.2.1 Reenquadramento de corpos de agua

Atividade 2.2.2 Diretrizes e critérios para cobranca de direitos de uso de recursos hidricos

Atividade 2.2.3 Prioridades para outorga de direitos de uso dos recursos hidricos

Atividade 2.2.4 Monitoramento quali-quantitativo dos recursos hidricos

Atividade 2.2.5 Indicadores de avaliacdo e monitoramento das acdes implementadas pelo Plano

Atividade 2.3 MARCO 2: Aprovacdo da Visdo Prospectiva pelo Comité
Etapa 3 PROPOSTA DE INTERVENCOES

Atividade 3.1 Plano de efetivacdo do enquadramento

Atividade 3.2 Plano de aplicacdo dos recursos advindos da cobranca pelo uso de recursos hidricos
Etapa 4 CONSOLIDACAO DO PLANO

Atividade 4.1 Mobilizacéo social e preparacdo para as Consultas Publicas

Atividade 4.2 Realizacdo das Consultas Publicas

Atividade 4.3 MARCO 3: Aprovacédo pelo Comité do Plano de Bacia

Atividade 4.4 Reviséo final do Plano

Atividade 4.5 Elaboracdo do Relatério Sintese

O Plano de Bacia tem como principio béasico a participacdo de diversos setores da
sociedade, sendo avaliado pela Camara Técnica de Acompanhamento do Plano e
validado em reunido plenaria do Comité de Bacia. Todas as etapas terdo participacéo da
sociedade, seja na obtencdo de informagdes ou na proposicdo de intervencdes e
diretrizes discutidas com representantes do Comité, de entidades governamentais,

representacdes de classe e de esferas da sociedade civil.

Desta forma, além de proporcionar um reconhecimento das demandas futuras da bacia,
ocorre em paralelo a capacitacdo e o envolvimento dos atores estratégicos na gestéo da

bacia. O proprio Plano de Trabalho tem carater integrador e participativo, sendo enviado
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para andlise, discutido e revisado de acordo com as consideracdes feitas pelo
AGUASPARANA.

Em continuacgéo, séo descritas as atividades relacionadas no Quadro 2.1.

2.2 DESCRICAO DAS ATIVIDADES

2.2.1 Etapa 1: Diagnoéstico Sucinto da Unidade Hidrogréfica

Esta etapa contempla a elaboracdo de um diagnéstico da Unidade Hidrografica Norte
Pioneiro, focado nos aspectos de real interesse ao Plano das Bacias; ou seja, trata-se de
uma caracterizacdo das bacias do Cinzas, Itararé e Paranapanema 1 e 2 dirigida ao
conhecimento dos temas relacionados com os recursos hidricos, visando, em ultima
analise, ao balanco entre disponibilidades e demandas hidricas na situacdo atual, e ao

levantamento de subsidios ao desenvolvimento das proximas etapas.

A partir do cruzamento de dados atualizados relativos aos diversos aspectos fisicos,
sociais, econbmicos e ambientais da bacia, serdo geradas planilhas, mapas e relatorios
ilustrados que possibilitem identificar de forma objetiva a situagao atual da bacia, com o
detalhamento necessério para subsidiar as analises, propostas e deliberacdes do Plano.
Muitas informacdes existem, porém estdo dispersas, sem estarem correlacionadas para o
entendimento do espaco analisado e direcionadas ao cenario futuro de uso dos recursos
hidricos da bacia, o que é fundamental para a definicdo de diretrizes e a¢bes. Outras
informacfes estdo representadas em escalas municipais ou estaduais, precisando ser

compiladas e interpretadas no contexto da bacia.

Serd priorizada a utilizacdo de dados secundarios, com pelo menos duas datas distintas
ao longo de uma década para realizar a comparacéo evolutiva dos itens analisados, na
hipétese de que haja dados disponiveis. Em alguns casos, serdo gerados os dados
necessarios para contribuir na analise, como no uso atual do solo, por exemplo. Esta
analise comparativa € fundamental para a simulacdo de cenarios na fase de progndstico,
quando serdo comparados dados relativos as condicionantes socioecondmicas e
ambientais da bacia de um momento anterior com o atual, possibilitando discutir cenarios

futuros.
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As principais fontes de informacéo serdo as instituicdes que tém interface na questao
hidrica, além de estudos ambientais ou setoriais e instituicbes de pesquisa que possam
contribuir na obtencéo de informacfes sobre as bacias, como: IAP, SEMA, SUDERHSA,
SANEPAR, SAMAE, IPARDES, COPEL, IAPAR, PARANACIDADE, AMUNORP,
AMUNOPI, COMITE PARANAPANEMA, ANA, IBGE, EIA/RIMA’s e monitoramento das
barragens, entre outros projetos envolvendo recursos hidricos, além do PNRH, do PLERH

e dos planos de bacias proximas das estudadas.

Para a coleta de dados in loco junto as instituicdes referidas e outras que eventualmente
se mostrem necessarias, conta-se com o apoio do AGUASPARANA na realizacdo de
contatos prévios e apresentacdo da ENGECORPS como a consultora contratada para

elaboracao do Plano das Bacias.

A partir dos dados gerados pelos estudos, 0 AGUASPARANA terd uma base de dados
detalhada e atualizada da bacia, auxiliando no gerenciamento dos recursos hidricos e
subsidiando a tomada de decisédo de outros 6rgdos da administracdo estadual. Esta base
de dados dindmica e interativa sera uma das ferramentas de controle e gestdo dos
recursos hidricos, podendo ser implementada em nivel estadual quando os demais planos

estiverem elaborados e alinhados com a base SIG.

Os mapas de apresentacédo, constantes dos Relatérios Técnicos Parciais, Final e Sintese
serdo elaborados tendo como base de mapeamento a base hidrogréfica, na escala
1:50.000, sendo que a escala de apresentacdo dos mapas tematicos sera de 1:500.000
como foi realizado em bacias de porte semelhante a estudada. No layout deverdo constar
no minimo as seguintes informag¢des: nome do mapa, escala, data, fonte dos dados,

legenda, logotipos.

Os mapas serao elaborados utilizando o software ArcGIS 9.3 ou superior e entregues
para avaliagcdo e aprovacdo pelo DSIG simultaneamente A entrega do respectivo produto.
Os dados geograficos que forem produzidos terdo formato shapefile, com topologia,
tabela de atributos e ajustados a base hidrografica, quanto a localizacdo de feicbes e

escala.

Os dados alfanuméricos gerados pelo plano serdo estruturados em banco de dados de

acordo com o modelo de dados do Sistema de Informacdes para Gestdo de Recursos
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Hidricos do AGUASPARANA ou qualquer outra estrutura definida pelo mesmo. Deverdo
ser entregues, quando for o caso, arquivos no formato apropriado para carga dos dados

na estrutura de banco de dados do Instituto.
2.2.1.1 Atividade 1.1: Caracterizagcdo Geral das Bacias

A caracterizacdo geral das bacias serd apresentada por bacias hidrograficas e por
Unidade Hidrografica de Gerenciamento de Recursos Hidricos, e pelas (06) seis Areas
Estratégicas de Gestao (duas do Cinzas, duas do Itararé, uma do Paranapanema 1 e uma
do Paranapanema 2), quando factivel ou quando os dados necessarios estiverem

disponiveis.

Serdo caracterizados os meios fisico, bidtico e socioeconémico, a partir de fontes
secundérias, ilustrados mediante mapas elaborados em escala de 1:50.000, com

apresentacao em escala de 1:500.000.

No ambito do meio fisico, serdo descritos: geologia, hidrogeologia, hidrologia epedologia;
também serdo identificados os mananciais de abastecimento publico existentes na

Unidade Hidrografica.

Para a caracterizacdo do meio biético, serdo abordados: cobertura vegetal, Unidades de
Conservacio e Areas Prioritarias para Conservacao definidas pelo ProBio.

O meio socioecon6mico sera descrito a partir dos seguintes temas: populacédo e dinamica
demografica (a partir de analise dos dois ultimos periodos censitarios); distribuicéo
territorial da populacdo e grau de urbanizagdo; comunidades tradicionais (indigenas e
quilombolas); atividades econdmicas; infraestrutura regional (sistemas de transportes,
gasodutos, oleodutos); infraestrutura hidrica existente (barramentos de médio e grande

porte).
2.2.1.2 Atividade 1.2: Regionalizagdo da Gestao dos Recursos Hidricos

Conforme a proposta de divisdo contida no Plano de Recursos Hidricos do Estado do
Parana (PLERH), realizada a partir das principais condicionantes ambientais e antrépicas
presentes no territorio, foram delimitadas 51 Areas Estratégicas de Gestdo (AEGS),
havendo na UGHRI Norte Pioneiro, seis AEGs:
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+ Paranapanemal - 01,
+ Paranapanema 2 - 02;
¢ Cinzas -01;
¢ Cinzas - 02;
+ ltararé — 01;

Itararé — 02.

*

No Plano das Bacias serdo analisadas as principais condicionantes regionais,
obedecendo a metodologia adotada no PLERH, verificando-se a necessidade da criacédo
de novas AEGs adicionais. Estas Areas terdo como objetivo atuar como indicador da
eficiéncia das acdes propostas e implementadas pelo Plano das Bacias Hidrograficas e
também de subsidiar a emissao de outorgas e licenciamentos ambientais. Havendo novas
Areas Estratégicas, serd realizada a caracterizacdo destas &reas justificando sua

proposicao na gestao estratégica dos recursos hidricos.
2.2.1.3 Atividade 1.3: Diagnéstico do Uso e Ocupacao do Solo

Os usos da agua bem como sua disponibilidade e qualidade refletem a ocupacédo do
territério e sua dindmica socioespacial e econdémica. A medida que determinados usos do
solo evoluem, a pressdo sobre os recursos hidricos aumenta, seja devido ao consumo
urbano, industrial ou de irrigacdo, ou pelo risco de contaminagdo dos corpos d’agua
superficiais e aguas subterraneas. Para se elaborar um plano de gestao territorial eficaz
ou de gestéo setorial especifico, &€ fundamental a avaliacdo da evolugdo dos usos do solo

e das atividades desenvolvidas na area de estudo.

Para compreender a evolugdo desse tema nas bacias em estudo, serdo obtidos
mapeamentos do uso do solo existentes, como o realizado pela SEMA/2001, para
comparar com o mapeamento do uso atual do solo a ser realizado pelo Plano na escala
indicada no Termo de Referéncia. Esta comparagdo visa identificar os vetores de
expansdo das areas agricolas, urbanas, industriais e de barragens, possibilitando a
espacializacdo das projecbes a serem realizadas pelo Plano, vinculadas as

condicionantes ambientais e ao ritmo de crescimento avaliado no periodo. Aliados aos
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cenarios econdbmico e urbano atual, os cenarios simulados pelo Plano, podem apontar

situacdes e estratégias mais condizentes com a dindmica atual das bacias.

Serdo analisadas informacgdes contidas em trabalhos ja realizados ou em andamento na
Unidade Hidrografica, como planos e projetos de irrigacdo, geracdo de energia, de
transporte fluvial, de saneamento basico, de turismo, lazer, além dos Planos Diretores
Municipais, Planos Regionais de Desenvolvimento Estratégico, Planos Municipais de
Recursos Hidricos e o Plano Estadual de Recursos Hidricos, em uma escala e

detalhamento compativeis com o Plano das Bacias.

O diagnodstico do uso e ocupacdo atual do solo das bacias sera elaborado mediante
interpretacdo supervisionada de imagens de satélite a serem fornecidas pelo
AGUASPARANA.

O mapeamento identificard, de forma compativel com a escala trabalhada e com o
material cartogréafico disponibilizado pelo AGUASPARANA:

*

areas urbanas sujeitas a cheias e inundacdes;

+ pressao urbanistica sobre bacias de mananciais de abastecimento publico (cidades

polo, andlise dos Planos Diretores Municipais);
+ areas com uso de irrigacao (pivos centrais);
+ areas de ocorréncia e de potencial para a instalacdo de processos erosivos;
+ planos municipais de drenagem urbana existentes;

+ levantamento dos municipios que recebem compensacéao financeira pela utilizacdo de
recursos hidricos para fins de: abastecimento publico (Lei Complementar Estadual n°
59 de 01/10/1991, com base em lista a ser fornecida pelo AGUASPARANA); e
geracdo de energia elétrica (Lei Federal n°® 8.001 de 13/03/1990).

Tais informacdes serdo obtidas a partir da analise espacial dos mapas existentes da
bacia, gerados pelo PLERH, dos mapas gerados pelo Plano, além de dados obtidos em
planos e projetos existentes e de informacdes de 6rgaos como: prefeituras, defesa civil,

secretarias estaduais e associa¢cdes de municipios.
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A partir dos dados fornecidos pelo AGUASPARANA para subsidiar o mapeamento, seréo
definidas as classes de uso do solo e escala de coleta de dados geoespaciais a partir de
digitalizacdo manual por técnicos operadores de softwares de geoprocessamento. Uma
vez definidas as classes de uso do solo, sera realizada a edi¢ao vetorial dos dados com a

finalidade de remocéo de imperfeicdes geométricas.

Associadas aos vetores serdo inseridas informagfes alfanuméricas como areas dos
poligonos, perimetros dos poligonos, nome da classe de uso do solo, data de vetorizagéo
entre outros. Os dados geoespaciais serdo armazenados em formatos shapefile com
projecdo determinada pelo AGUASPARANA e também em formato geodatabase,

podendo ser integrados a plataforma SIG do Instituto.
2.2.1.4 Atividade 1.4: Levantamento e Analise de Eventos Criticos

A partir do cruzamento da declividade, uso do solo e pedologia, associado a hidrografia,
podem-se mapear areas suscetiveis a inundacfes e deslizamentos. Porém, a escala de
trabalho proposta ndo é compativel com este objetivo, devendo ser apontadas areas onde
ocorrem ou podem ocorrer eventos criticos a partir de dados fornecidos por fontes
secundarias. As informacdes relativas a este tema obtidas com os municipios e entidades
setoriais, como exposto no item anterior, além das informacdes disponiveis no PLERH,
serdo levantadas e sistematizadas, respeitando a escala de mapeamento do Plano. Além
disso, serdo levantados os decretos estaduais de calamidade publica, visando identificar

eventos criticos ja ocorridos nas bacias.

Dessa forma, a partir dos dados disponiveis, assim coletados, serd identificada a
ocorréncia de eventos hidrologicos criticos, como cheias e estiagens, e efeitos indiretos
causados por usos inadequados do solo (erosdo, desmatamento, urbanizacao)
conjugados a eventos hidrolégicos, como assoreamento de rios e reservatorios. Seréo
inventariadas areas atingidas por cheias e estiagens, em especial as que atravessam
areas urbanas, através de levantamentos historicos, danos causados e outros indicadores
para que, na etapa de planejamento do Plano, tenham-se elementos para apontar
medidas mitigadoras e seus custos. Serdo caracterizados espacialmente e

numericamente, quando possivel devido a escala do mapeamento e aos dados
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hidrologicos disponiveis, os problemas de desmatamento, erosao, transporte e deposicao

de sedimentos, matas ciliares e outros tdpicos em areas consideradas criticas nas Bacias.

Os seguintes aspectos seréo priorizados:

*

Cheias: inventario das principais areas sujeitas a cheias;
Estiagens: inventario das principais areas sujeitas a estiagens;

Erosdo e Urbanizacdo: identificacdo das principais areas suscetiveis a erosao e
escorregamentos, onde a perda de solos e o assoreamento dos corpos hidricos

estejam em ritmo mais avancado;

Acidentes Ambientais — Areas Contaminadas: identificacdo e mapeamento de areas
atingidas frequentemente por acidentes ambientais, com base em dados do Plano
Estadual de Recursos Hidricos, ou dados mais recentes disponiveis no Instituto
Ambiental do Parana - IAP; inventario e situacdo de areas passiveis de contaminacao
e fontes de contaminacgéao difusa (ferti-irrigacao, infiltracdo de efluentes no solo, etc), e
respectivos instrumentos de controle da poluicdo, com base em dados disponiveis no

IAP e na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Parana.

Eutrofizacdo: identificacdo dos estados tréficos dos principais reservatérios, quando

possivel e aplicavel.

2.2.1.5 Atividade 1.5: Diagnostico das Disponibilidades Hidricas

Ser&o levantados os recursos hidricos superficiais e subterraneos por Areas Estratégicas

de Gestdo, com vistas a avaliacdo quantitativa e qualitativa da disponibilidade hidrica nas

Bacias Hidrograficas, de forma a subsidiar o gerenciamento dos recursos hidricos. As

disponibilidades, além de serem apresentadas por AEGs, também serdo apresentadas

por Bacia Hidrografica, para fins de um balanco disponibilidade/demanda. Para esta

analise serdo utilizados estudos existentes de regionalizagcdo hidroldgica,

complementados, se for o caso, por estudos adicionais.
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» Recursos Hidricos Superficiais

Serdo definidas as disponibilidades hidricas superficiais das bacias, a partir de estimativas
baseadas em dados preexistentes. Serdo considerados aspectos ligados a qualidade e
guantidade. Estas estimativas sdo essenciais para a proposicao de critérios de outorga de
direito de uso de agua superficial, para os estudos de enquadramento e para o balanco
entre disponibilidades superficiais e demandas hidricas, bem como para a definicdo de

intervencdes para compatibiliz-las. Os seguintes estudos constardo deste item:

<& Vazbes Caracteristicas: vazdes minimas (Qose € Q70%) € médias de longo termo,
por Area Estratégica de Gestdo e por bacia. Tais informacées ja estdo disponiveis
no Plano Estadual de Recursos Hidricos, pelo menos até o nivel das Areas
Estratégicas nele definidas. Célculos adicionais poderdo ser feitos por meio de

estudos de regionalizacéo disponiveis;

¢ Qualidade da Agua: serfo utilizados os dados disponiveis a partir da rede operada
pelo AGUASPARANA e do Instituto Ambiental do Parana, para avaliacdo das
estatisticas (média, minima, maxima) anuais dos principais parametros de
qualidade da agua. Além das estatisticas basicas, sera utilizado o Indice de
Qualidade da Agua (IQA), também disponivel no AGUASPARANA e do indice
AIQA desenvolvido pelo IAP, se o mesmo tiver sido elaborado para os rios e/ou

reservatérios das bacias objeto do Plano.

» Recursos Hidricos Subterraneos

s

O objetivo desta avaliacdo €é apresentar estimativas de disponibilidades hidricas
subterraneas, em qualidade e quantidade, na bacia hidrografica. Elas serdo essenciais,
entre outras razfes, para proposta de critérios de outorgas de direitos de uso de agua
subterranea e para o balanco entre disponibilidades subterraneas e demandas hidricas, e

consequentes intervengdes para compatibiliza-las.

Os mananciais subterraneos apresentam maior dificuldade para a sua quantificacao
guando comparados com as aguas superficiais, pois ndo ha uma série histérica de
observacbes de niveis, vazado e qualidade. Portanto, apdés levantamento e analise dos

dados existentes sobre o tema e antes do inicio da atividade especifica, sera proposta a
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metodologia a ser adotada para avaliacdo das disponibilidades hidricas subterraneas, que
sera discutida e acordada com o0 AGUASPARANA e a CTPLAN.

Os seguintes estudos constaréao deste item:

¢ Caracterizacdo Hidrogeoldgica: mapeamento das unidades aquiferas, com
identificacdo das areas de recarga e descarga, e descricdo da geometria dos

aquiferos;
¢ Areas de Recarga e Descarga: localizacdo aproximada das areas;

¢ Producdo Admissivel: andlise e interpretacdo dos dados para avaliacdo do

potencial e das disponibilidades hidricas subterraneas;

¢ Qualidade da Agua: levantamento e andlise dos dados existentes sobre os
parametros fisico-quimicos e bacteriol6gicos das aguas subterraneas por unidade
aquifera, com base no banco de dados do AGUASPARANA e Laboratério de
Pesquisas Hidrogeoldgicas — LPH da UFPR.

2.2.1.6 Atividade 1.6: Diagnostico das Demandas Hidricas Atuais

Sera definido o quadro atual de demandas hidricas consuntivas e ndo consuntivas nas
bacias hidrograficas, relacionadas com os diferentes usos setoriais, considerando aguas

superficiais e subterraneas.
» Usos Consuntivos

<& Abastecimento Publico: serdo consideradas as vazdes outorgadas e captadas em
mananciais de superficie e subterraneos, obtidas com base nos dados de outorga
fornecidos pelo AGUASPARANA, complementados por informacdes diretas do(s)
prestador(es) de servicos de saneamento, ou por consulta ao Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento - SNIS. Serdo delimitadas as areas da bacia a
montante das captacdes superficiais e suas caracteristicas gerais de uso do solo,

com base no mapeamento elaborado no ambito da Atividade 1.3;

¢ Efluentes Domésticos: serdo realizadas as seguintes tarefas: definicdo da
cobertura de atendimento dos servi¢os; quantificacdo dos volumes de esgotos
sanitdrios  coletados/tratados, coletados/ndo-tratados e nao-coletados;
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»

levantamento das estagfes de tratamento de esgotos existentes, com vazdes
atuais, capacidades instaladas e de fim de projeto; definicAo das concentragces e

cargas lancadas e eficiéncias das Estacfes de Tratamento de Esgotos - ETES;

Abastecimento Industrial: serdo definidas as vazbes outorgadas e captadas para

este fim, com base nos dados de outorga e eventuais complementacdes de campo;

Efluentes Industriais: serd feita a caracterizagdo geral das cargas, com base nos
dados de outorga e informacgBes disponiveis nos licenciamentos do Instituto
Ambiental do Parana, fornecidos pelo AGUASPARANA, além de eventuais

complementacdes de campo;

Pecuaria: as demandas para dessedentacdo animal serdo calculadas com
emprego da metodologia BEDA (bovino equivalente), a partir de dados dos

rebanhos obtidos dos censos mais recentes do IBGE;

Agricultura: as demandas para agricultura irrigada serdo calculadas a partir de
dados da EMATER, a serem fornecidos pelo AGUASPARANA, ou dados do Plano
Estadual de Recursos Hidricos;

Aquicultura: as demandas para aquicultura serdo calculadas a partir de dados da
EMATER, a serem fornecidos pelo AGUASPARANA, ou dados do Plano Estadual
de Recursos Hidricos.

Usos Nao Consuntivos

&

Geracdo hidrelétrica: levantamento das principais caracteristicas dos
empreendimentos de geracdo de energia elétrica em opera¢do ou em construcéo,

com base em dados da ANEEL;
Navegacdao: identificagdo de trechos da rede hidrografica das bacias utilizados para
navegacao;

Lazer: levantamento das areas relevantes para o turismo (pesca recreativa, praias
fluviais, esportes nauticos, estacfes hidrotermais, entre outros) existentes nas

bacias;
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¢ Protecdo Ambiental: identificacdo dos recursos hidricos inseridos nas Unidades de
Conservacao implantadas pelos municipios, pelo Estado e pela Unido, mapeadas

no ambito da Atividade 1.1;

¢ Mineragdo: levantamento dos principais métodos de lavra e beneficiamento
empregados na exploracdo mineral; levantamento das medidas de controle
ambiental adotadas nas bacias e levantamento da potencialidade de jazidas
(reservas), com utilizacao de dados da Mineropar e do DNPM.

» OQutros Usos Indiretos

¢ Residuos Sdlidos: com base em relatério do IAP e outros dados fornecidos pelo
AGUASPARANA, sera definida a localizacdo dos aterros sanitarios e lixdes e a
quantificacdo da producéo de residuos urbanos; também seréo avaliados os planos

municipais de residuos solidos disponiveis;

¢ Residuos de Servigo de Saude: determinacdo das areas de risco, com relevancia

para 0s municipios que ainda ndo estdo adequados a legislacéo;
¢ Residuos Solidos Industriais: caracterizacao e localizacdo dos locais de disposicéo;

¢ Destinacéo das embalagens de agrotoxicos: identificacédo de locais de recolhimento
e destinacdo de embalagens de agrotoxicos, o uso de pesticidas e fertilizantes com
mapeamento das areas mais relevantes baseado em dados fornecidos pelo
AGUASPARANA,;

¢ Recursos Hidricos Saude Pdublica: avaliacdo da ocorréncia de doencas de

veiculacao hidrica nas bacias.
2.2.1.7 Atividade 1.7: Balango entre Disponibilidades e Demandas Hidricas

Sera realizado, por AEG e por bacia hidrografica, o balanco entre disponibilidades e
demandas hidricas atuais, em quantidade e qualidade. Para tanto, sera utilizado o modelo
AQUANET, de dominio publico, desenvolvido pelo Departamento da Hidraulica da Escola
Politécnica da USP.

O modelo sera alimentado com as demandas hidricas consuntivas atuais, calculadas
segundo descrito na Atividade 1.6. Serdo consideradas também as usinas hidrelétricas

existentes e passiveis de serem construidas. Antes do inicio da atividade, sera acordada,
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com 0 AGUASPARANA a vazdo minima de captacdo ou volume minimo de lancamento
para alimentacdo do modelo, excluindo captacdes que se considerem irrelevantes para as

finalidades do presente trabalho.
O balanco hidrico seréa realizado para a vazdo Q95% e vazado média de longo termo.

Além disso, sera realizado um balanco hidrico entre captacao (superficial e subterranea) e
demanda para abastecimento publico, comparando a vazdo minima de 95% de
permanéncia, a vazado efetivamente captada, a vazdo outorgada e a vazao maxima que
pode ser tratada na Estacdo de Tratamento de Agua, visando investigar eventuais
estrangulamentos na oferta de agua para abastecimento publico. Os resultados obtidos
serdo comparados com as conclusées do Atlas de Abastecimento Urbano de Agua,
elaborado pela ANA, em 2010.

O diagnostico da qualidade da &gua descrito na Atividade 1.5 devera evidenciar
desconformidades com classes de enquadramento, rios ou trechos de rios com alto indice
de poluicdo industrial e/ou doméstica ou por nutrientes e agroquimicos agricolas,
possibilitando uma estimativa entre demandas e disponibilidades qualititaivas de recursos

hidricos.

No caso das aguas subterrdneas, deve-se descrever as areas de recarga de aquiferos
que necessitam de protecdo especial, por estarem sujeitas a maior vulnerabilidade a

contaminacdo, devido a presenca de fontes contaminantes potenciais.
2.2.1.8 Atividade 1.8: Aprovacéo do Diagnostico pelo Comité

Os resultados da Etapa 1 serdo apresentados e discutidos em reunido da plenéaria do

Comité das Bacias, visando a sua validagéo.

As criticas e sugestdes apresentadas na referida reunido serdo incorporadas aos estudos,
de modo que as proximas etapas do Plano sejam desenvolvidas a partir de uma base de

informagdes alinhada e consensada com o Comité.
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2.2.2 Etapa 2: Viséo Prospectiva

Esta etapa tem por objetivo a elaboracdo de cenarios futuros dos recursos hidricos nas

bacias, e a realizacdo de estudos especificos, tal como descrito a seguir.

2.2.2.1 Atividade 2.1: Elaboracdo de Cenarios Alternativos e Respectivos Balancos

Hidricos

Serao gerados trés cenarios para cada AEG:

¢ Cenario Tendencial, que reflete uma projecdo das tendéncias histéricas de

crescimento da ocupacao da bacia, seguindo o cenario evolutivo;

+ Cenério Exploratério, que contém niveis de crescimento da ocupacdo acima da

tendéncia histérica, levando em conta fatores exdgenos e enddgenos;

+ Cenério Normativo, com base na normatizacdo relativa aos aspectos legais e as
disponibilidades hidricas, engloba indices de crescimento historico associado a
ocupacdo de forma regrada, auxiliando na definicdo do tipo de ocupacdo que se

pretende para a bacia apontando suas restri¢coes.

A partir da definicdo do cenario ideal, que podera ser o tendencial, o exploratério ou o
normativo, conforme sera acordado com o AGUASPARANA e a Camara Técnica de
Acompanhamento do Plano, ser& definido o cenario base para as projecées de demandas

hidricas, de balanco hidrico futuro e dos estudos especificos.

Os cenarios, bem como os programas a serem propostos no Plano das Bacias, incluindo
obras necessarias para o enquadramento dos corpos d’agua, contemplardo um horizonte
de planejamento até o ano de 2030. Com base nos Cenarios, serdo obtidas as demandas
futuras por recursos hidricos dos diversos setores usuarios, em termos de quantidade,
bem como uma avaliacéo preliminar da evolug¢édo da qualidade da agua dos principais rios
da bacia, a partir da estimativa de cargas poluidoras langcadas, com énfase em cargas de
origem doméstica (DBO s 20).

Os Cenéarios prospectivos também servirdo de base para proje¢des populacionais e ao
desenvolvimento de fatores econbmicos depois traduzidos em demandas futuras por

recursos hidricos. Os balancos hidricos serédo elaborados e utilizados para avaliar as
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compatibilidades entre as disponibilidades e as demandas hidricas, em quantidade e
qualidade (esta, mediante a comparacdo entre a qualidade futura e as classes de
enquadramento dos corpos d’agua). Para o balango hidrico quantitativo, sera utilizado o

modelo AQUANET, tal como feito na etapa de Diagndstico.

As disponibilidades hidricas serdo as mesmas utilizadas na etapa de Diagnostico. Para as
aguas subterrdneas também serdo considerados o0s resultados constantes do
Diagnostico. Com base nos resultados, deverdo ser realizados os Estudos Especificos, a
seguir detalhados. Os futuros usos nao consuntivos que puderem ser identificados

também serado considerados.
2.2.2.2 Atividade 2.2: Realizacdo de Estudos Especificos

Esses estudos contemplam o enquadramento de corpos d’agua, o estabelecimento de
diretrizes e critérios para cobranca de direitos de uso de recursos hidricos, de prioridades
para outorga de direitos de uso dos recursos hidricos e a apresentacdo de indicadores de
avaliacdo e monitoramento das acfes a serem implementadas pelo Plano, conforme a

seguir descrito.
a) Atividade 2.2.1: Reenquadramento de Corpos de Agua

Para elaboracdo deste estudo serdo consideradas a Resolucdo n°91/2008 do Conselho
Nacional de Recursos Hidricos, que trata de procedimentos gerais para o enquadramento
dos corpos de agua superficiais, a Resolucdo CONAMA n°357/2005 que dispbe sobre a
classificagdo dos corpos d’agua e diretrizes ambientais para o enquadramento, além de
outros documentos legais pertinentes. A proposta de enquadramento se restringira ao o
Rio das Cinzas e ltararé e seus principais afluentes de 12 ordem e 0s principais cursos
d’agua das bacias Paranapanema 1 e 2, além dos rios utilizados como mananciais de

abastecimento publico e de cursos d’agua que atravessam areas urbanas.

A definicho de propostas de enquadramento e das respectivas metas progressivas,
baseadas nos cenarios desenvolvidos e calculo dos investimentos necessarios, sera
objeto de estudos e analises detalhadas, viabilizando desta forma uma ampla discussao

junto ao Comité de Bacia, visando sua futura aprovacgao e implantacao.
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b) Atividade 2.2.2: Diretrizes e critérios para cobranca pelo direito de uso de

recursos hidricos

Com base nas demandas atuais e futuras por recursos hidricos, a ENGECORPS simulara
0os totais passiveis de arrecadacdo, com base em precos unitarios fornecidos pelo
AGUASPARANA e a legislacdo estadual pertinente. A Consultora avaliara os possiveis
impactos financeiros nos principais segmentos usuarios, auxiliando na definicdo de

diretrizes e critérios de cobranca que deverdo ser propostos.
c) Atividade 2.2.3: Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hidricos

Serao discutidos e definidos limites e critérios visando a emissao de outorgas de direito de
uso de recursos hidricos, considerando as prioridades de uso nas Areas Estratégicas de
Gestdo, de acordo com a Resolugcdo n° 17/2001 do Conselho Nacional de Recursos

Hidricos.

Todos os critérios deverdo ser colapsados em uma minuta de Resolucdo a ser avaliada

pelo Comité da bacia.
d) Atividade 2.2.4: Monitoramento quali-quantitativo dos recursos hidricos

Ser& avaliada a operacdo da rede de monitoramento existente, da rede de monitoramento
estratégica do Plano Estadual de Recursos Hidricos e propostas complementacdes de
dados e ampliacdo da malha amostral de acordo com os resultados obtidos pelo Plano e

as estratégias propostas.

e) Atividade 2.2.5: Indicadores de avaliacdo e monitoramento das acdes

implementadas pelo Plano

Serdo apresentados indicadores para avaliacdo da efetividade das acdes e programas a
serem propostos no Plano, subsidiando a proposta de um Sistema de Gerenciamento
Orientado por Resultados, andlogo ao proposto para o Plano Nacional de Recursos

Hidricos, embora vinculado as demandas da UGRHI Norte Pioneiro.

Para a definicdo dos indicadores, sera avaliada a pertinéncia da ado¢do de metodologia

similar a utilizada pelo PLERH, de modo a vincular os resultados do Plano aos resultados
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do estudo realizado para o conjunto do Estado, facilitando a homogeneizagédo e

compatibilizacéo das acdes de monitoramento.
2.2.2.3 Atividade 2.3: Aprovacédo pelo Comité da Visao Prospectiva

Os resultados da Etapa 2 serdo apresentados e discutidos em reunido da plenaria do

Comité das Bacias, visando a sua validacao.

As criticas e sugestfes apresentadas na referida reunido serdo incorporadas aos estudos,
de modo que a proxima etapa do Plano seja desenvolvida a partir de uma base de

informacdes alinhada e consensada com o Comité.

2.2.3 Etapa 3: Proposta de Intervencdes

A partir dos resultados obtidos nas etapas precedentes, seréo avaliadas e quantificadas
as propostas de intervencéo nas bacias, visando a gestao integrada dos recursos hidricos
e seguindo uma hierarquizacdo conforme sua prioridade de implantacéo, até o horizonte
de 2030.

Esta etapa contempla, portanto, a definicdo de programas e intervencdes prioritarias,

incluindo:

+ Plano de Efetivacdo do Enquadramento (Atividade 3.1), apresentando as acdes e
intervencdes necessarias para atingir as metas do enquadramento proposto, listando e
orcando preliminarmente acdes e obras necessarias a se alcancar o enquadramento

pretendido, em etapas, até o ano 2030;

+ Plano de Aplicagdo dos Recursos Advindos da Cobranca pelo Uso de Recursos
Hidricos (Atividade 3.2), contemplando outras acdes além das indicadas no Plano de
Efetivagdo do Engquadramento, considerando também tépicos tais como controle de
enchentes, eventual necessidade de criagdo de novas Unidades de Conservacao,
recuperacao de areas degradadas, educacdo ambiental para recursos hidricos etc.

Para a elaboracao do Plano de Aplicacdo dos Recursos da Cobranca serao identificados
Programas, Projetos e A¢des em andamento nas Bacias (poder publico estadual e
municipal, iniciativa privada e organizagbes ndo governamentais), visando adequagdes ou

complementacdes, quando necessario. Na formulacdo dos Programas a serem
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implementados no ambito do Plano de Aplicacdo, serdo previstos programas nas

seguintes categorias:

+ Ac0es e obras necessérias para garantir niveis adequados de quantidade e qualidade

da agua;

+ Acdes e obras necessarias para fazer frente a eventos criticos, destacando controle de

cheias e de eroséao;
+ Capacitacao técnica e educacdo ambiental voltada para a area de recursos hidricos;
+ Ampliacao e/ou recuperacao de Unidades de Conservacao;
+ Recuperacdo de areas degradadas.
Serdo analisados os seguintes aspectos:

¢ Pré-Selecdo de Programas: com base no Diagnéstico e nos Cenarios, seréo
identificados, preliminarmente, os programas a serem implementados na Bacia

Hidrografica;

+ Critérios de Elegibilidade e Priorizacdo: definicdo de critérios para priorizacdo de
acOes de forma a hierarquizar a pré-selecdo de programas, visando discussdes junto
ao AGUASPARANA e & Camara Técnica do Comité de Bacia;

+ Definicdo de Programas Prioritéarios: selecédo preliminar e estruturacdo dos programas

definidos como prioritarios;

+ Elaboracdo de Orcamentos Prévios: orgamento estimativo dos programas e acgdes

propostos.

2.2.4 Etapa 4: Consolidagao do Plano

Esta etapa visa a legitimacéo social dos estudos desenvolvidos no Plano, por meio de
uma efetiva participagdo publica, objetivando promover uma ampla discusséo junto a
sociedade e aos setores usuarios de recursos hidricos da regido, e eventual

complementacao de programas e intervengoes.

Elaboracéo do Plano das Bacias Cinzas, Itararé e Paranapanema 1 e 2
Unidade Hidrografica de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia do Norte Pioneiro ENGECORPS
PRODUTO 00: PLANO DE TRABALHO REVISADO 1260-1AP-00-GL-RT-0001



‘ -25-

SPARANA

Insthusie das Agues oo Parand

ApOs a aprovacdo da Etapa 3 pela Camara Técnica de Acompanhamento do Plano, a
Consultora procedera ao planejamento das Consultas Publicas, onde sera apresentada e
discutida a proposta de enquadramento dos cursos d’agua. Apds as Consultas Publicas
0s produtos da Etapa 3 serdo submetidos a Plenaria do Comité para apreciacdo e

aprovacao.
2.2.4.1 Atividade 4.1: Mobilizacao Social para as Consultas Publicas

Conforme previsto no TdR, seréo realizadas duas Consultas Publicas, uma na cidade de
Jacarezinho, municipio sede da Geréncia da UGHRI Norte Pioneiro. Sugere-se que na
escolha do segundo municipio a receber a Consulta Publica sejam considerados aqueles
localizados na parte mais baixa da bacia ou com perfil de uso predominante dos recursos
hidricos diferenciado do primeiro, como forma de ampliar a diversidade da participacdo

social.

A mobilizacdo social para as consultas publicas devera considerar inicialmente a forma
como esta sendo conduzido o processo de mobilizacdo social para as plenarias do
Comité de Bacias Hidrograficas dos Rios das Cinzas, Itararé, Paranapanema | e Il (CBH
Norte Pioneiro). Este conhecimento inicial consiste no levantamento de informacdes junto
a Mesa Diretora do CBH e da Secretaria Executiva (AGUASPARANA), como forma de
subsidiar o processo de planejamento, acompanhamento e avaliacdo das Consultas
Publicas. Entre as informacdes necessarias, citam-se 0s seguintes documentos a serem

fornecidas pelo CBH Norte Pioneiro e CBH Paranapanema:

+ Regimento interno;

+ Composicao atualizada;

+ Atas de reunides;

+ Listas de telefones e e-mails dos membros e contatos institucionais; e

+ Dados do processo de mapeamento e cadastramento de entidades e usuarios de
recursos hidricos localizados nas vertentes paranaense da Bacia Hidrografica do Rio

Paranapanema.
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Além disso, serdo realizados contatos com a Mesa Diretoria e a Secretaria Executiva para
o levantamento da opinido e percepcéo sobre o processo de mobilizagdo social na bacia,
aspectos positivos e negativos e expectativas com relacdo a mobilizacdo para a

discussao do Plano das Bacias.

A partir do conhecimento sobre a situacdo atual, a sera elaborado um Quadro Institucional
de Referéncia, com a definicdo de segmentos e liderancas envolvidos na area de
recursos hidricos, de forma a dar subsidios ao processo de mobilizacdo social que sera
responsavel pela discussédo e consolidacdo do Plano das Bacias. O Quadro Institucional
devera refletir a rede de contatos atual do CBH complementada com instituicoes

relacionadas direta ou indiretamente com os recursos hidricos.

No Quadro Institucional deverdo ser incluidos os meios de comunicacdo para a
divulgacéo das informacdes do Plano das Bacias, com base na andlise da estrutura de
midia disponivel, sistema educacional e canais diversos de comunicacdo. O quadro
institucional devera apresentar minimamente o nome da instituicdo, segmento de atuacao,
telefone, site e e-mail para contato (quando disponivel). Algumas instituicdes com maior
potencial de mobilizacdo deverdo ser contatadas, de forma a permitir ampliar o

conhecimento sobre a dinamica de mobilizac&o social na regido.
2.2.4.2 Atividade 4.2: Realizacdo das Consultas Publicas

A realizacdo das duas Consultas Publicas para legitimacdo social do Plano das Bacias
deverd ser conduzida por meio de trés etapas (Figura 2.1). Nos subitens a seguir sao

detalhadas acdes a serem empregadas pela Consultora em cada uma das etapas.

_ N 4 N 'd L N\
Planejamento Acompanhamento Avaliacao
*Programacao dos *Apoio técnico; sTabular os resultados;
eventos
*Estabelecer *Registro audiovisual; +Avaliar os resultados;
mecanismaos de
a\.-'alla-:;acrr, R «Aplicarinstrumento de *Emitir relatdrio
*Elaboragdo/impressao avaliacio. descritivo e analitico.
de cartazes
vy L. _/ L vy
Figura 2.1 - Etapas da realizagéo das Consultas Publicas
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» Planejamento das Consultas Publicas

Serd elaborada a programacdo das Consultas Publicas em conjunto com a Geréncia de
Bacias.

Nesta tarefa também serdo estabelecidos e consolidados os mecanismos para a
avaliacdo das Consultas Publicas e para a sintese de seus resultados, gerando

informacdes para subsidiar a revisdo do Plano.

Por fim, a Consultora se encarregara de desenvolver o Cartaz para divulgacdo para as
Consultas Publicas, bem como da impressao de 300 (trezentas) copias em A3 e 300
(trezentas) cOpias em A4. Para elaboracdo do material serd necessario levantar junto ao
CBH e a Geréncia da UGHRI Norte Pioneiro a identidade visual das bacias, incluindo as
marcas que serdo incluidas no material de divulgacédo, tais como: logotipos, mascotes,
fotos, etc. Com isso sera possivel desenvolver materiais mais adequados e de maior

vinculagdo com as caracteristicas da regiéo.

A distribuicdo do material nos municipios integrantes das bacias sera de responsabilidade
da Geréncia da UGHRI Norte Pioneiro. Tendo em vista se tratar de um cartaz, sugere-se
que o material seja distribuido de acordo com a densidade demografica dos municipios,
garantindo maior nimero de cartazes onde a populacdo € mais dispersa no territorio.
Considerando a grande quantidade de municipios, sugere-se também a nomeacao de um
responsavel por municipio entre os membros do CBH Norte Pioneiro ou de um
representante da prefeitura municipal, nos casos em que o0 municipio ndo integre a
plenaria. Esse procedimento aumenta as chances de que o material seja fixado em local
visivel e de grande circulacdo, bem como a manutencao (recolagem ou substituicdo) do

mesmo.
» Acompanhamento das Consultas Publicas

O acompanhamento das Consultas Publicas consiste no apoio técnico das acdes a serem
desenvolvidas durante os eventos. A dinamica a ser empregada nos eventos devera ser
discutida previamente. Sugere-se 0 estabelecimento de uma programacdo em que se
reservem tempos adequados para as atividades, sobretudo um tempo para que o0s
participantes possam refletir e discutir os temas do Plano em grupos antes do debate em
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plenaria. A disponibilizacdo de mapas e outras informa¢cdes sobre os estudos, de facil
compreensao, serd fundamental para o apoio didatico nas Consultas Publicas.

Para o registro das Consultas Publicas, seréo utilizadas fotografias e filmagem, visando
registrar a opinido da populacdo sobre os estudos realizados, com foco na proposta de
enquadramento. Para esse registro, a Geréncia da UGHRI Norte Pioneiro devera
disponibilizar auditério fechado, com sistema de som com microfone para captar o

audiovisual de forma mais adequada.
» Avaliacdo das Consultas Publicas

A avaliacdo das consultas publicas serd dirigida ndo apenas aos eventos a serem
realizados, mas também ao processo de mobilizacdo ao longo da elaboracdo do Plano
das Bacias. Para tanto, deve ser estabelecido um canal de comunicacdo direto com 0s
responsaveis por sua conducdo, de modo a apoiar tecnicamente 0s seus
desdobramentos. Além disso, serd necessario registrar as acdes de mobilizacao social na
bacia, como forma de evidenciar a sua efetividade, tais como convites enviados, clipagem

de noticias, divulgacéo das consultas em eventos do CBH, etc.

Durante os eventos, sera aplicado um instrumento de pesquisa para melhor compreender
a opinido e percepcéo dos participantes sobre os estudos apresentados. O instrumento
sera desenvolvido pela ENGECORPS em conjunto com a Geréncia da UGHRI Norte
Pioneiro e seus resultados tabulados e analisados pela Consultora, como forma de

subsidiar a revisao do Plano, onde pertinente.

Apoés a realizacdo das Consultas Publicas, a ENGECORPS elaborara um relatorio de
avaliacdo dos eventos. O relatorio devera sintetizar os principais resultados da
mobilizacdo social para as Consultas Publicas, bem como sua efetividade durante os
eventos. As sugestfes, criticas e percepcdes sobre o Plano manifestadas pelos
participantes deveréo ser avaliadas e consideradas na revisdo do estudo, e devidamente

registradas no relatorio final.
2.2.4.3 Atividade 4.3: Aprovagao pelo Comité do Plano da Bacia

Os resultados da Etapa 3 e das Consultas Publicas serdo apresentados em reunido da
plenaria do Comité da Bacia, para discusséo e validagao.
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2.2.4.4 Atividade 4.4: Revisao do Plano

As sugestdes apresentadas nas Consultas Publicas e na plenaria do Comité serdo

incorporadas ao Plano, que sera revisado, onde aplicavel.
2.2.4.5 Atividade 4.5: Elaboragéo de Relatério Sintese

Apés feitas as complementagcfes e demais informagdes técnicas solicitadas e aprovadas
pelo Comité, sera elaborado um relatério resumido apresentando os principais resultados
do Plano, contendo o Diagnéstico, Visdo Prospectiva, A¢des e Programas para a Bacia. O
Relatorio Sintese devera ser entregue com layout e editoracdo completa, em formato

indesign, pronto para ser impresso. A impressao ficara a cargo do AGUASPARANA.

3. CRONOGRAMA E PRODUTOS

Conforme exposto no Capitulo 1, propdem-se algumas adaptacfes no cronograma do
Plano, mantendo-se os prazos para conclusédo de cada uma das etapas e o0 prazo total de
14 meses para finalizagdo dos estudos, tal como recomenda o TdR.

Na pagina seguinte, apresenta-se o cronograma ajustado (Figura 3.1), que indica também
a entrega de produtos e respectivas datas, bem como a realizacdo de reunides com a
Camara Técnica de Acompanhamento do Plano, juntamente com a equipe do
AGUASPARANA (em numero de oito), e as reunides com a plenaria do Comité da Bacia

(em namero de trés).

O Quadro 3.1 sintetiza a programacao para entrega de produtos e 0S seus respectivos

conteudos.
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QUADRO 3.1 - PRODUTOS DO PLANO

Produto Prazo(c(ijtieali;trega Contelido
00: Plano de Trabalho Revisado 15 Reviséo do Plano de Trabalho
01: Caracterizagédo Geral e Regionalizagcao 65 Atividades 1.1 e 1.2
02: Uso e Ocupacgao do Solo e Eventos Criticos 126 Atividades 1.3 e 1.4
03: Disponibilidade Hidrica, Demandas e Balango Hidrico 150 Atividades 1.5a 1.8
04: Cenarios Alternativos e Balango Hidrico 188 Atividades 2.1
05: Estudos Especificos 217 Atividades 2.2
06: Programa de Efetivagdo do Enquadramento e Intervenc¢ées 252 Atividades 3.1 e 3.2
07: Relatério das Consultas Publicas 375 Atividades 4.1 e 4.2
08: Relatorio Técnico Preliminar 375 Relatério Técnico Preliminar
09 e 10: Relatdrio Técnico Final e Relatorio Sintese 420 Atividades 4.4 e 4.5

Além dos produtos relacionados no Quadro 3.1, serdo entregues 13 Relatorios Mensais

de Andamento, com o seguinte contetdo:

*

Capitulo 1: Apresentacdo, contendo identificacdo do contrato e do periodo a que se

refere o relatério;
Capitulo 2: Relacéo das atividades desenvolvidas no periodo, e percentual realizado;
Capitulo 3: Evolucéo do cronograma fisico;

Capitulo 4: Programacao das atividades para o més subsequente.

A forma de apresentacéo dos produtos esta descrita a seguir:

Relatérios Mensais de Andamento dos servicos, a serem enviados ao
AGUASPARANA por e-mail, em formato de texto do software Microsoft Word ©
Versao 2003 ou posterior, e formato de texto do software Adobe Acrobat© Versao 7.0

(PDF) ou posterior;
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ETAPAS Data Diagnéstico |Prognéstico| Consolidagédo Reunides/Consultas Publicas
AGUASPARANA/ . Consultas
16/6/14 é
ATIVIDADES (MESES) 1i{2:i3:4i5(6{7:8i9(10i{11{12{13:14 CTPLAN Comité Biliees
Produto 0: Plano de Trabalho 30/6/14

ETAPA 1: DIAGNOSTICO

Atividade 1.1: Caracerizagao geral das bacias
Atividade 1.2: Regionalizagdo da gestéo de recursos hidricos
Produto 1: Caracterizagéo Geral e Regionalizagéo 20/8/14 ) 1
Atividade 1.3: Diagnéstico de uso e ocupacao do solo
Atividade 1.4: Levantamento e andlise de eventos criticos
Produto 2: Uso e Ocupacgéo do Solo e Eventos Criticos 20/10/14 @ 1
Aatividade 1.5: Diagnoéstico das disponibilidades hidricas
Atividade 1.6: Diagnoéstico das demandas hidricas atuais
Atividade 1.7: Balanco entre disponibilidades e demandas hidricas
Produto 3: Disponibilidades Hidricas, Demandas e Balango Hidrico 13/11/14 @ 1
Atividade 1.8: MARCO 1: Aprovacdo da Etapa 1 pelo Comité l 1

ETAPA 2: VISAO PROSPECTIVA
Atividade 2.1: Elaboragdo de Cenérios Alternativos e respectivos
balancos hidricos

Produto 4: Cenarios Alternativos e Balango Hidrico 21/12/14 @ 1

Atividade 2.2: Realizagdo de estudos especificos

Produto 5: Estudos Especificos 19/1/15 [ ) 1

Atividade 2.3: MARCO 2: Aprovagdao pelo Comité - 2

ETAPA 3: PROPOSTA DE INTERVENGOES
Atividade 3.1: Plano de efetivagdo do enquadramento
Atividade 3.2: Plano de aplicagdo dos recursos da cobranca
Produto 6: Programa de Efetivagdo do Enquadramento e Intervengdes | 23/2/15 @ 1
ETAPA 4: CONSOLIDAGAO DO PLANO
Atividade 4.1: Mobilizacéo social e preparacdo para as Consultas

Publicas

Atividade 4.2: Realizagédo das Consultas Publicas 2
Produto 7: Relatério das Consultas Publicas 26/6/15 @

Produto 8: Relatério Técnico Preliminar 26/6/15 @ 1

Atividade 4.3: MARCO 3: Aprovacdo pelo Comité 3

Atividade 4.4: Revisao final do Plano

Atividade 4.5: Elaboragéo do Relatério Sintese

Produtos 9 e 10: Relatdrio Técnico Final e Relatério Sintese 10/8/15 [ ] 1
TOTAL 8 6 2

Figura 3.1 — Cronograma Fisico do Plano das Bacias Cinzas, Itararé e Paranapanema 1 e 2
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+ Plano de Trabalho Revisado e Relatérios Técnicos Parciais RTPs (Produtos 00 a 8),
em encadernacgdo simples (mola espiral), em 02 (duas) vias e em 2 (duas) cépias em
meio informatizado gravado em CD. As cartas bases e mapas contendo as feicOes
geradas com topologia e com os dados alfanuméricos estruturados em banco de
dados de acordo com a estrutura do Sistema de Informacdes para Gestdo de
Recursos Hidricos do Instituto das Aguas do Parand. Os RTPs serdo inicialmente
apresentados como minuta, em 2 (duas vias) e 2 (dois) CDs. AplOs a aprovacao e
indicacdes de melhorias deverdo ser emitidas as vias finais, de acordo com as

especificacdes anteriores;

+ Relatério Técnico Final, apresentado em encadernacédo especial, reforcada, em 10
(dez) vias e em 50 (cinquenta) copias em meio informatizado gravado em Compact
Disk Lazer (CD), utilizando o formato de texto do software Microsoft Word © Versao
2003 ou posterior, formato de texto do software Adobe Acrobat© Versao 7.0 (PDF),
paginas de Internet em HTML e cartas bases e mapas contendo as feicbes geradas
com topologia e com os dados alfanuméricos estruturados em banco de dados de
acordo com a estrutura do Sistema de Informacdes para Gestado de Recursos Hidricos
do AGUASPARANA ou qualquer outra estrutura definida pelo mesmo. Uma minuta
deste relatério sera entregue em 5 (cinco) vias e 2 (dois) CDs e, apds a aprovacao e
indicagcbes de melhorias que seréo realizadas na Etapa 3, sendo emitidas as vias
finais, de acordo com as especificagOes anteriores;

+ Relatério Sintese, contendo as principais informacdes, andlises e proposi¢cdes dos
estudos. Este relatorio serd apresentado em linguagem simples e com farto material
ilustrativo (mapas, fotografias, diagramas, etc.), destinado a divulgacdo ampla dos
resultados, em encadernacéo normal (brochura), com 30 copias e 100 cépias em CD-
ROM. Sera apresentada uma minuta deste relatério em 2 (duas) vias e, apds a
aprovacgao e indicacdes de melhorias, serao emitidas as vias finais, de acordo com as

especificacdes anteriores.

Para agilizar a analise dos Produtos 1 a 10 e sua aprovacéo, eles serdo enviados ao
AGUASPARANA primeiramente por e-mail, possibilitando sua avaliagdo antes de reuniéo
a ser agendada para discussdo do conteudo do relatdrio, em conjunto com a CTPlan,
conforme previsto no cronograma da Figura 3.1, antes apresentado.
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ATA DE REUNIAO
N® AR-001-01260-1AP-14-R0
ELABORAGCAO DO PLANO DE BACIAS DO CINZAS, ITARARE E PARANAPANEMA T E 2
Data: 03 de junho de 2014
Local: Instituto de Aguas do Parand
Presentes:
Danny Dalborson do Oliveira | ENGECORPs |1112135-5280° | danny@engecorps.com.br
Alla Marla P, Andrenzza ENGECORPS | (11) 9852-56089 [ ainda.androazza@torra.com,br
KAfland M dos Santiie ENGECORPS | (11) 21355251 milenasantos@engeconps.com,br
Orgel de Ofiveira Carvalho Pinto ENGECORPS [ (51 9966-3145 [ orgel ilho@gmail.com
Eduardo Prois ENGECORPS | (48) 91063981
Eniae Soiiza Michade AgiasParand (4132134751 | eneasmachado@aguasparana.pr.gov.br
Jodo S.m.u; — Aw.wPIr.m.l o jodosamoek@aguasparand,pr.gov.br
vo Bernardo Helslerf AguasParana Ivabemarda@Mguasparana.pr.gov.br
Jaqueline Domelos de Souza AguasParand A0 3213479 | jaquelinesouza@agiasparana.pr.gon, bie
Assuntos Tratados:

v As aprovagoes dos Produtos serdo feitas pelo Aguas do Parand e CTPlan

v Relatorio de Andamento apresentard simplificadamente as atividades em andamento;

v No Plano de Trabalho serd avaliada a possibilidade de agrupar atividades e a revisio do
cronograma, Também serdo planejadas as reunides que ndo serdo necessariamente
realizadas mensalmente;

v Contato Pirap6: falar com o gerente de Bacia Renato (Maringd);

v Contato Norte Pioreiro: Alemao (Emater);

v Solicitado Produto 1-2 — Parte A do PLERH;
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v Produtos Entregues (CD) para a Consultora:
1. Dados Piraponema — Sanepar;
2. Dados Norte Pioneiro ~ Sanepar;
3. Diagnoéstico RSU ~ IAP (2012);
4. Dados IAP - Piraponema;
5. Dados IAP - Norte Pioneiro;
6. Dados Outorgas - Piraponema;
7. Dados Outorgas - Norte Pioneiro,
v Solicitado Estudo de Regionalizagio HG-171
v Serd feita proposicio de escala para os mapas e apresentado para o Aguas Parand;
v Os produtos serdo entregues juntamente com os arquivos do ArcGis;

v Toda a base cantogrdfica serd solicitadas na semana do dia 9 para Jaqueline Dorneles,
Coord. do Departamento de Informagdes de RH e Geoprocessamento;

v Aguas Parand repassard copia dos registros de solicitagdo dos dados para os 6rgios
respectivos para a Consultora;

v Aguas Parand levantardo os Planos de Saneamento;

v Nio hd reservatérios nos rios de dominio estadual, portanto, nio hd dados de
eutrofizacio;

v Aguas Parand enviard oficio para os 6rgios para apresentar a Consultora.
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